

# 偏关县人民政府办公室文件

偏政办发〔2020〕43号

## 偏关县人民政府办公室 关于印发《偏关县5G基建服务专班 实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府、县直有关单位：

《偏关县5G基建服务专班实施方案》已经县政府同意，现印发你们，请认真贯彻落实。



（此件公开发布）

# 偏关县 5G 基建服务专班实施方案

为加快我县 5G 建设,确保 2020 年度 5G 建设目标任务顺利完成,按照省、市工作要求,结合工作实际,特制定偏关县 5G 基建服务专班实施方案。

## 一、工作目标

在建立 5G 产业发展联席会议制度基础上,通过成立偏关县 5G 基建服务专班(以下简称“县 5G 专班”),进一步完善工作推进机制,在加快 5G 建设工作过程中,实现全面问题收集、全力协调保障、全程跟踪服务,确保 2020 年度 5G 建设目标任务完成。

## 二、组织领导

县 5G 专班负责统筹协调全县 5G 建设工作,解决 5G 建设中遇到的规划、用地、用电、审批、施工等问题,推动加快 5G 建设进度。

组 长: 李 靖 县政府副县长

副组长: 秦小龙 县政府办副主任

郑建军 县工信局局长

成 员: 石向东 县自然资源局局长

彭文忠 县住建局局长

刘文斐 县农业农村局局长

刘 斌 县行政审批局局长

樊小军 县供电公司党支部书记

杨文斌 移动偏关分公司经理

吴荣臻 联通偏关分公司经理

李东梅 电信偏关分公司经理

王震邦 中国铁塔忻州分公司区域经理

县 5G 专班办公室设在县工信局，办公室主任由郑建军兼任，副主任由郝志刚担任。办公室负责 5G 专班综合协调和日常工作。

县工信局负责牵头推进 5G 建设工作，组织专班各成员单位集中办公、现场推进和限时督办，推动基础电信运营企业、铁塔公司与各乡（镇）、生态文化旅游园区、老牛湾风景名胜区加强工作对接，确定规划目标、建成目标，加快 5G 建设进度。

县自然资源局负责推动将 5G 建设规划纳入国土空间规划及控制性详细规划，协调解决 5G 建设中的用地保障、审批等问题。

县住建局负责推动住房建设单位同步落实 5G 基站配建空间，协调解决城区、住宅小区等场所 5G 建设进场及配套设施问题。

县农业农村局负责协调解决农村及农业领域 5G 建设进场及配套设施问题。

县行政审批服务管理局负责加快 5G 建设和应用方面的审批服务工作。

县供电公司负责简化申请流程和报装资料，在用电申请电力增容和直供电改造等方面为 5G 网络建设提供最大便利。

各基础电信运营商承担 5G 通信基础设施相关建设任务，完成项目投资目标，加大 5G 应用宣传力度，扩大 5G 信息消费。

铁塔公司承担 5G 基础设施选址和建设任务，完成建设项目投资目标，统筹整合 5G 站址需求，推动社会公共资源向 5G 建设开放，推动通信杆塔与电力、城管、交通等部门杆塔资源共享。

### 三、工作机制

建立“建立清单台账、定期召开例会、强化现场推进、限时调度督办”的工作推进机制。

**(一) 建立清单台账。**县 5G 专班拉条挂帐形成建设清单、问题清单、任务清单，对 5G 建设中存在的困难和问题进行研究讨论，拿出解决办法。

**(二) 定期召开例会。**每月召开一次专班工作会议，根据工作需要可随时召开，通报工作进展，了解新情况、新问题，集中进行商讨，提出下一步工作建议，形成专班报告并呈报县政府。

**(三) 加强现场推进。**深入现场办公，对 5G 建设存在困难和问题的站址进行现场调研，了解选址、进场、用电等方面具体情况，分级分类确定责任清单并协调解决。

**(四) 限时调度督办。**定期调度 5G 建设进展情况，了解

进度完成情况，对推进不力、进度滞后的区域或单位进行督办。

#### 四、服务措施

(一) 开展 5G 建设摸底，通过深入了解我县 5G 基站规划建设实施、基站开通等情况，分门别类研究系统性解决方案，有针对性开展 5G 建设服务工作。

(二) 推动各乡（镇）人民政府、生态文化旅游园区管委会、老牛湾风景名胜区成立 5G 基建服务专班，在县 5G 专班指导下开展本区域 5G 建设服务工作，协调解决本级层面的问题，与县 5G 专班做好工作衔接。

(三) 组织调研活动。组织专班成员及工作人员赴各乡（镇）开展 5G 建设调研工作，全方位了解我县 5G 建设情况以及存在问题，形成调研报告

(四) 现场协调问题。针对 5G 建设中遇到的典型问题，县、乡两级专班要调动相关部门赴建设一线现场办公，研究具有指导意义和长久性的解决方案，重点突破影响我县 5G 建设的关键性问题。

(五) 加强部门协同，县 5G 专班负责统筹做好县直部门公共设施向 5G 建设开放，与上级无线电管理部门统筹做好 5G 基站频率协调工作。

(六) 引导县直各单位主动配合基础电信企业、铁塔公司开展 5G 建设，协调下属机构和单位为 5G 建设提供便利条件，促进 5G 与行业领域的融合应用。

(七)建立信息报送机制，各电信运营商要及时上报5G基础设施建设清单、融合应用情况以及存在问题清单等信息，各乡(镇)、各相关单位要定期向县5G专班报送5G建设和工作协调情况。

## 五、工作要求

(一)提高政治站位。各部门、各乡(镇)要深刻认识到5G等新基建是国家从战略全局、整体发展角度出发做出的重大决定，是既考虑当前又注重长远的综合考量和战略部署，要坚决贯彻市委、市政府关于加快我市5G建设的决策部署，全力推进我县5G建设工作，助力经济社会高质量发展。

(二)落实工作责任。县5G专班办公室负责统筹协调5G建设的总体工作和日常事务，做到时间明确、计划明晰，对全县5G建设做到“底数清、情况明”，及时协调解决5G建设中的困难问题，促进5G建设和目标完成。

(三)营造良好氛围。加大对5G建设成效的宣传力度，通过电视、电台、报纸等形式在主流媒体进行宣传报道。各乡(镇)、文旅园区、老牛湾风景名胜区在建设“美丽乡村”、创建“文明城市”、推动“三线入地”过程中严格按照国家法律法规组织开展建设活动，与电信运营企业商定合理的迁改期限，加强工作沟通，不得损毁已有通信设施。县5G专班将对阻碍5G建设、影响5G发展的行为进行曝光。

---

抄 送：县委办公室，县人大办公室，县政协办公室，县法院，县检察院

---

偏关县人民政府办公室

2020年5月6日印